

Aufgabenschwerpunkte

	Thema	Verantwortung	Termin	Prio	Stand			
1	Projektgruppe definieren: Michael, Johannes, Daniel, Reiner	Reiner	Okt 15	1	○ ○ ●			
2	Angebote zur Umgestaltung Rasenplatz einholen: LIS Lieblang in Mannheim Bau und Grün	Michael	Jan 16	1	○ ○ ● ○ ○ ●			
3	Angebot zum Thema Blechbande/Werbefläche: Firma Westermann Kuppenheim	Reiner	Jan 16	1	○ ○ ●			
4	Umsetzungsplanung: Absprache mit Firma, Sportfest?	Michael, Daniel	Feb 16	1	○ ○ ●			
5	Gesprächstermine vereinbaren: Bürgermeister Pfeifer bzw. Elke Henschel Oberbürgermeister Florus Ortsvorsteher Kowaschik/Jürgen Schäfer (über GV) Hoepfner Vertreter Josef Weichinger/ H. Schön H.Mehnert Firma LIS Lieblang (über F. Henschel) Klemens Glaser Stadt Gaggenau H. Sauter Firma Bau & Grün wegen Ballfanzaum	Reiner	Feb 16	1	○ ○ ●			
		Reiner		1	○ ○ ●			
		Daniel		2	○ ○ ●			
		Daniel		1	○ ○ ●			
		Michael		1	○ ○ ●			
		Reiner		1	○ ○ ●			
			Mrz 02	1	○ ○ ●			
6	Zuschüsse beantragen: Badischer Sportbund 30 Prozent, Antrag und Referat erf. Stadt Gaggenau evt. 10 Prozent möglich Antrag bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung	Reiner	Feb 16	2	○ ○ ●			
			Mrz 16					
			Mrz 16					
			Jun 16					
7	Pflege des neuen Rasenplatzes: Rasentraktor mit Hochentleerung erforderlich	Frank Rieger	Jan 16	1	○ ○ ●			
		R. Ramsteiner				2	○ ○ ●	
		Reiner Tendick						
8	Projektpräsentation bei der Generalversammlung: Info an die Mitglieder bzw. Presseberichte	Michael	Mrz 16	3	○ ○ ●			
		Reiner						
9	Marketing: Spendenaufruf Baufeldtafel	Michael	Apr 16	2	● ○ ○			
		Reiner	Jun 16					
10	Finanzierungsplan erstellen: mit Sondertilgungen	Reiner	Apr 16	2	○ ○ ●			
11	Alurohr zur Bandenbefestigung: Angebot 40x20x2 zirka 400 laufende Meter	Michael	Jan 16	1	○ ○ ●			
12	Umzäunung: Analog Ballfangzaum zirka 2 Meter hinter Tor linke und rechte Seite in halber Höhe linke/rechte Seite an der Aschenbahn mit Eingang Austausch der alten Wald-Umzäunung nach Bedarf (muss im Doppelhaushalt 2017-18 beantragt werden)	Gruppe	Jan 16	1	○ ○ ●			
						Klemens Glaser	1	○ ○ ●
							1	○ ○ ●
			2017-18	3	○ ● ○			
13	Kontakt mit der Firma Lieblang: Terminabklärung der Umgestaltung im Juni 2016	Michael Schmitt	Feb 16	1	○ ○ ●			
14	Bauvorarbeiten am Sportplatz: Reinigung bzw. Spülung der Drainage Überprüfung und Instandsetzung Regneranlage Ersatzwechselkabine bzw. 2. Gerätehütte Waldlichtungsarbeiten über Förster Martin Melcher email: melchermartin@gmx.de 01733049623 oder 07221801741	Peter Krug	Mrz 16	1	○ ○ ●			
		Peter Krug	Apr 16	1	○ ○ ●			
		Reiner, Michael	Apr 16	1	○ ● ○			
		Reiner	Apr 16	1	○ ○ ●			
15	Sonstiges:							